

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Notes	Resource Names	0	W	T	F	S
0		Management projet GI	52,5 days?	Fri 17/09/10	Tue 30/11/10								
1		Livrable 1 - Analyse des besoins, réflexion de groupe	17 days?	Fri 17/09/10	Mon 11/10/10								
2		Constitution du groupe	1 day	Fri 17/09/10	Fri 17/09/10		Recherche des membres	HATIER Laurent;DECLERCQ Emman					
3		Analyse des besoins	1 day	Fri 24/09/10	Mon 27/09/10	2	Analyse cahier des charges	DECLERCQ Emman					
4	 	Conception du modèle métier	7 days?	Fri 01/10/10	Mon 11/10/10	3	Objet métier principal : problème d'optimisation non linéaire...	DECLERCQ Emmanuel[50%];HATIER Laurent[50%];MACANDRÉA[50%];WEHRLE Geoffrey[50%]					
5		Découpage en livrables	1 day?	Fri 01/10/10	Fri 01/10/10	3	Grouper les futures tâches	DECLERCQ Emman					
6		Assignation des tâches	2 days?	Mon 04/10/10	Tue 05/10/10	5	Assigner les ressources	DECLERCQ Emman					
7		Livrable 2 - Développement de l'application	34 days	Tue 12/10/10	Fri 26/11/10								
8		Développement BDD	4 days	Tue 12/10/10	Fri 15/10/10	4	Structure de la base de données...	WEHRLE Geoffrey;MACHIZAUD André					
9		Développement BDD avancée	10 days	Mon 15/11/10	Fri 26/11/10	8	Fonctionnalités avancées	DECLERCQ Emman					
10		Livrable 2.1 - Développement Client	14 days	Wed 20/10/10	Mon 08/11/10								
11	 	Développement client (model)	7 days	Wed 20/10/10	Thu 28/10/10	8FS+2 days	Développer le modèle	HATIER Laurent;WEHRLE Geoffrey					
12	 	Développement client (IHM & control)	7 days	Wed 20/10/10	Thu 28/10/10	8FS+2 days	Design IHM, écouteurs	DECLERCQ Emmanuel;MACHIZAUD André					
13	 	Raccord model & IHM/control	7 days	Fri 29/10/10	Mon 08/11/10	12;11	Lien des classes de code	MACHIZAUD André					
14		Livrable 2.2 - Développement serveur	22,5 days	Wed 20/10/10	Fri 19/11/10								

Project: Management projet GI Date: Mon 04/10/10	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Notes	Resource Names	0				
									W	T	F	S	
15		Développement serveur (model)	7 days	Wed 20/10/10	Thu 28/10/10	8FS+2 days	Modélisation des problèmes,	MACHIZAUD Andréa;HATIER					
16		Développement serveur (algorithmique)	10,5 days	Fri 05/11/10	Fri 19/11/10	15FS+5 days	Développement des processus	DECLERCQ Emmanuel;WEHRL					
17		Livrable 3 - Réseau	6 days?	Fri 29/10/10	Fri 05/11/10								
18		Développement communication réseau	6 days?	Fri 29/10/10	Fri 05/11/10	15;11	Couches réseaux, paquets, protocole...	DECLERCQ Emmanuel;HATIER					
19		Livrable 4 - Finalisation de l'application	7 days?	Fri 19/11/10	Tue 30/11/10								
20		Phases Tests	5 days?	Fri 19/11/10	Fri 26/11/10	18;13;16	Test de communication	MACHIZAUD André					
21		Rédiger la documentation	3 days?	Fri 19/11/10	Wed 24/11/10	13;16;18	Documentation technique/fonctionne	HATIER Laurent;WEHRL					
22		Rédiger le rapport final	2 days	Fri 26/11/10	Tue 30/11/10	20;21	Rapport de fin de projet	DECLERCQ Emmanuel;HATIER					

Project: Management projet GI

Date: Mon 04/10/10

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks













External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only













Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress


















Project: Management projet GI Date: Mon 04/10/10	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	



Project: Management projet GI Date: Mon 04/10/10	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	



Project: Management projet GI Date: Mon 04/10/10	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	