



N°	Code	Objets et opérations	Durée	21 Mai							11 Ju
				V	M	L	S	J	M	D	
1	Jalon 1	Début du projet	0 j								
2	<b>1</b>	<b>Fonctionnalités critiques</b>	<b>18 j</b>								
3	1.1	Réaliser les fonctionnalités critiques	16 j								
4	1.2	Tester le fonctionnement des fonctionnalités critiques	2 j								
5	<b>2</b>	<b>Fonctionnalités supplémentaires</b>	<b>27 j</b>								
6	2.1	Coder les fonctionnalités supplémentaires	15 j								
7	2.2	Tester le fonctionnement des fonctionnalités supplémentaires	0 j								
8	<b>1.4.6</b>	<b>Documentation technique et mode d'emploi du logiciel</b>	<b>16 j</b>								
9	1.4.6.A	Rédiger la documentation technique et le mode d'emploi et les faire imprimer	16 j								
10	Jalon 3	Fin du projet	0 j								

Projet : ProjetING1  
Date : Ven 21/10/16

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : ProjetING1 Date : Ven 21/10/16	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			