

GDP - Devoir 5

14 oct. 2013

<http://>

Project managers:	CP
Dates:	7 oct. 2013 - 10 déc. 2013
Complete:	0%
Tasks:	38
People:	9

GDP - Devoir 5

Tasks

ID	Nom	Date de début	Date de fin	Responsable	Durée	Prédécesseurs
	Reunion de lancement	07/10/13	07/10/13		1	
	Phase de cadrage	08/10/13	05/11/13	PDT	20	17
	Demarches administratives et juridiques	08/10/13	21/10/13		10	17
	Conseil juridique	08/10/13	16/10/13	AC	7	17
	Renseignements sur les autorisations à obtenir	17/10/13	21/10/13	AC	3	3
	Remise rapport sur la réglementation	21/10/13	20/10/13	AC	0	22
	Démarches financières	22/10/13	05/11/13		10	1
	Montage financier	22/10/13	22/10/13	TR	1	58
	Rencontres commerçants	23/10/13	28/10/13	TR	4	31
	Détermination partenaire du projet	29/10/13	29/10/13	TR	1	32
	Mise à jour calculs d'actualisation	30/10/13	31/10/13	TR	2	33
	Rédaction dossier de financement	04/11/13	05/11/13	TR	2	35
	Remise du dossier de financement	05/11/13	04/11/13	TR	0	49
	Analyse fonctionnelle	08/10/13	30/10/13		17	17
	Etude fonctionnelle du plan de glisse	08/10/13	21/10/13	SpéCV	10	17
	Etude fonctionnelle de l'activité retenue	08/10/13	25/10/13	SpéCV	14	17
	Redaction du cahier des charges fonctionnel	28/10/13	30/10/13	SpéCV	3	64, 67
	Remise du cahier des charges	30/10/13	29/10/13	SpéCV	0	70
	Communication	08/10/13	25/10/13		14	17
	Identification des medias de communication	08/10/13	11/10/13	RC	4	17
	Définition du plan de communication	14/10/13	25/10/13	RC	10	78
	Réunion de validation	05/11/13	05/11/13	GP	1	1, 30, 61, 76
	Phase de montage	06/11/13	09/12/13	PDT	23	0

Tasks

ID	Nom	Date de début	Date de fin	Responsable	Durée	Prédécesseurs
	Plan de communication	06/11/13	02/12/13		18	99
	Conception des supports de communication	06/11/13	19/11/13	RC	9	99
	Planifier la campagne de communication	20/11/13	26/11/13	RC	5	110
	Elaborer le dossier de presse	27/11/13	02/12/13	RC	4	113
	Gestion RH	06/11/13	06/12/13		22	99
	Définir les profils de postes à pourvoir	06/11/13	08/11/13	RQ	3	99
	Publication des offres d'emploi	12/11/13	25/11/13	RQ	10	123
	Préselection et convoquation des candidats	26/11/13	27/11/13	RQ	2	126
	Entretiens	28/11/13	04/12/13	RQ	5	130
	Selection des candidtas	05/12/13	06/12/13	RQ	2	134
	Dossier de montage	06/11/13	13/11/13		5	99
	Planification du projet	06/11/13	13/11/13	CP	5	99
	Redaction du dossier de montage	06/11/13	08/11/13	CP	3	99
	Remise du dossier de montage	13/11/13	12/11/13	CP	0	145, 148
	Réunion de validation	09/12/13	09/12/13	GP	1	108, 121, 143

Resources

Nom	Rôle par défaut
CP	Chef de projet
AC	Avocate conseil
PDT	Président de l'association GdP
RC	Responsable communication
RQ	Responsable qualité
RRH	Responsable Ressources humaines
SpéCV	Spécialiste char à voile
TR	Trésorière de l'association GdP
GP	Groupe Projet

Diagramme de Gantt



