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Nom Duse | Débw | Fin |Prédécesseurs| Ressources
1 Une réunion de lancement ] 071012013 1711012013 o

2 BPhase de Cadrage 07 1802013 1812013 1 POt
3 Bemarches administratives et jurdiques 107 18102013 3171012013

4 Gonseiljuridiaue 7 18102013 261012013 1 ac

5 Renseignements sures autorisations 3 obtenir 3 201012013 3102013 4 ac

o Remise rapportsur [a réglementation ] 3102013 3102013 5 ac

7 Bémarches financiéres ] 04112013 151112013 &

s Hontage financier ] 04112013 04112013 ™

9 Rencontres commergants 4y oan12013 07112013 |8 ™
10 Détermination partenaire du projet i 08112013 08112013 9 ™
I Mise 3 jour calculs dactualisation 2 12112013 13112013 10 ™
12 Rédaction dossier de financement 2 1412013 15112013 11 ™
13 Remise du dossier de financement (LVRABLE) ] 15112013 15112013 12 ™
I B Analyse fonctionnelle 1 18102013 13112013 1

5 A Etude fonctionnelle du plan de giisse 100 18102013 311012013 1 spécy
® A Etude fonclonnelle de Facts retenue w 18M02013 07112013 1 spécy
v a Redaction du cahier des charges fonctionnel 3 08112013 13112013 15,16 spécy
B A Remise du cahier des charges (LVRABLE) ] 1312013 1312013 17 spécy
1o ECommunication i 18102013 0712013 1

20 Identfication des mecias de communication 4 18102013 231012013 1 Re
2 Définiion du plan de communication 100 24102013 07112013 20 Re
2 Réunion de validtion 1 18112013 18112013 1371419 (6P
EN EPhase de montage 23 19112013 Mem22013 |22 PoT
2 BPtan de communication 1 19112013 11122013 22

2 Goncepton des supports de communication ] 1on12013 20112013 22 Re
N Planifiera campagne de communication 4 02122013 05122013 |25 RC
7| Elaborer le dossier de presse 4 08122013 11122013 |26 RC
N EGestion Rit 2 19112013 1822013 |22
2 | Définrles profis de postes 2 pourvoir 3 1o12013 21112013 |22 Rra
EN Publicaion des ofres demploi 100 22112013 05122013 29 Rra
3 Préselection et convoguation des candidals 2 08/1212013 09122013 30 Rra
2 Entretiens 5 10122013 161212013 31 Rra
EN| Selection des candidtas 2 17122013 ert2013 |32 Rra
.| EDossier de montage 5 19112013 25112013 |22
B Planification du projet 5 19112013 2511112013 |22 P
B Redaction du dossier de montage El 19112013 211112013 |22 P
7 a Remise du dossier de montage (LIVRABLE) ] 25112013 25112013 3536 o
S Réunion de validation 0 19122013 101212013 242834 GP.
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