

LIVRABLE 1

29/10/2010

Voici un tableau représentant la répartition des tâches au sein de notre groupe. Chaque membre a une charge de travail équivalente à celle des autres.

RESSOURCES	Tâche	Durée (en jours)
Alexandre	Décomposition d'une scène	5
	Décomposition d'une source	1
	Création des équations	10
	Création environnement simple	5
	Création environnement complexe	3
	Lecture d'un fichier .POV	3
	Création des objets	4
	Phase de test simple	7
	Phase de test complexe	15
		53
Benoit	Décomposition d'une scène	5
	Décomposition d'un objet	1
	Création des équations	10
	Création environnement simple	5
	Création environnement complexe	3
	Lecture d'un fichier .POV	6
	Phase de test simple	7
	Phase de test complexe	15
		52
Hugues	Décomposition d'une scène	5
	Décomposition d'une caméra	1
	Création des équations	10
	Environnement simple	5
	Environnement complexe	3
	Création des transformations	5
	Application de l'algorithme	5
	Test environnement simple	7
	Test environnement complexe	15
		53

Après étude de notre GANTT, nous avons convenu des dates suivantes pour la remise des différents livrables :

Livable 1 : 18 Novembre 2010

Livable 2 : 2 Décembre 2010

Livable 3 : 7 Janvier 2010