

Projet Différencié : Ray-Tracer

Vincent Gardeux, Rachid Chelouah, Hervé de Milleville

1. Affectation Tâche/Ressource (Prévisionnel)

Ressources	Tâches	Durée
VG	Faire les présences	10j
	Répondre aux questions	20j
	Formation RayTracer	5j
		35j
HDM	Formation C	30j
	Faire les présences	5j
		35j
RC	Faire les présences	35j
		35j

2. Livrables (les dates sont ici prises au hasard : à vous de remplir en fonction de votre Gantt)

Livable 1 – Code C permettant la lecture d'une scène simple : **29 Octobre 2010**

Livable 2 – Projet de base : **1 Décembre 2010 (imposé au plus tard le 7 Décembre 2010)**

Livable 3 – Projet finalisé : **7 Janvier 2011 (imposé au plus tard le 14 Janvier 2011)**